

৩য় ত্রৈমাসিক (মার্চ ২০২৩) এর প্রতিবেদন

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	সাক্ষরতার ২০২২-২০২৩	১ম ত্রৈমাসিক ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিক ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	৩য় ত্রৈমাসিক ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিক ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
(২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ	[২.১] বিনোদনমূলক শিক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও মহাকাশ বিষয়ক ডিজিটাল ফিল্ম এবং বিভিন্ন প্রদর্শনী বস্তুর প্রদর্শন।	[২.১.১] দর্শক	সংখ্যা (লক্ষ)	১.৫০	জুলাই-২৪, ৫২৭ আগস্ট-২০, ৪৮৮ সেপ্টেম্বর-১৯, ৭৪১	অক্টোবর-২২, ৮৬৯ নভেম্বর-১৫, ৮২৫ ডিসেম্বর-২৩, ৮২০	জানুয়ারি-২০, ৩১৬ ফেব্রুয়ারি-১৯, ৬৭৪ মার্চ-১১, ৪১০	৫	১১৯%	
(২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারের অবকাঠামো উন্নয়ন	[২.১] বজ্রবলু শেষ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রাজশাহী স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম	[২.১.১] ভৌত অগ্রগতি	%	২০	জুলাই-২ আগস্ট-৩ সেপ্টেম্বর-১	অক্টোবর-২ নভেম্বর-১ ডিসেম্বর-১	জানুয়ারি-২ ফেব্রুয়ারি-২ মার্চ-২		৮০%	
	[২.২] বজ্রবলু শেষ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বরিশাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম	[২.২.২] ভৌত অগ্রগতি	%	২৫	জুলাই-১ আগস্ট-১ সেপ্টেম্বর-১	অক্টোবর-২ নভেম্বর-২ ডিসেম্বর-৪	জানুয়ারি-৩ ফেব্রুয়ারি-৩ মার্চ-৩		৮০%	
	[২.৩] বজ্রবলু শেষ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম	[২.৩.৩] ভৌত অগ্রগতি	%	১০	জুলাই-০ আগস্ট-০ সেপ্টেম্বর-২	অক্টোবর-০ নভেম্বর-২ ডিসেম্বর-১	জানুয়ারি-১ ফেব্রুয়ারি-১ মার্চ-১		৮০%	

স্বাক্ষর: ইয়াসমীন
তারিখ: ০৪.০৪.২০২৩
এপিএ মোকাম মান্দা

পৃষ্ঠা: ১/৮

। যাস্মা ইয়াসমীন
পরিচালক (৩৪ দপ্তর)
১০০ ইকুই রহমান নভোথিয়েটার

এপিএ-বশেষমূরন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোখি্যেটোরের মধ্যে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০২২-২০২৩) এর আলোকে কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতির

৩য় ত্রৈমাসিক (মার্চ ২০২৩) এর প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩	১ম ত্রৈমাসিক কর্মসম্পাদিত অগ্রগতি	২য় ত্রৈমাসিক কর্মসম্পাদিত অগ্রগতি	৩য় ত্রৈমাসিক কর্মসম্পাদিত অগ্রগতি	৪র্থ ত্রৈমাসিক কর্মসম্পাদিত অগ্রগতি	অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
১	(২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জনপ্রিয়করণ	২	৪	৪	৬	৭	৭	৯	১০	১১
	(২.১) বিনোদনমূলক শিল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও মহাকাশ বিষয়ক ডিজিটাল ফিল্ম এবং বিভিন্ন প্রদর্শনীমূলক প্রদর্শন	(২.১.১) দর্শক	সংখ্যা (লক্ষ)	১.৫০	জুলাই-২৪, ৫২৭ আগস্ট-২০, ৪৮৮ সেপ্টেম্বর-১৯, ৭৪১	অক্টোবর-২২, ৮৬৯ নভেম্বর-১৫, ৮২৫ ডিসেম্বর-২৩, ৮২০	জানুয়ারি-২০, ৩১৬ ফেব্রুয়ারি-১৯, ৬৭৪ মার্চ-১২, ৪১০		১১৯%	
	(২.২) স্থল-কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ, নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য মতবিনিময় সভা	(২.২.১) মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	৪	১	২	২	-	১০০%	
	(২.৩) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সক্ষমতার উন্নয়ন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে মানিং সেশন	(২.৩.১) ট্রেনিং মানিং সেশন	সংখ্যা	৪	১	১	১	-	৭৫%	
(২) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারের অবকাঠামো উন্নয়ন	(২.১) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোখি্যেটোর, রাজশাহী স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের জৈত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম	(২.১.১) জৈত অগ্রগতি	%	২০	জুলাই-২ আগস্ট-৩ সেপ্টেম্বর-১	অক্টোবর-২ নভেম্বর-১ ডিসেম্বর-১	জানুয়ারি-২ ফেব্রুয়ারি-২ মার্চ-২	-	৮০%	
	(২.২) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোখি্যেটোর, বরিশাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের জৈত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম	(২.২.২) জৈত অগ্রগতি	%	২৫	জুলাই-১ আগস্ট-১ সেপ্টেম্বর-১	অক্টোবর-২ নভেম্বর-২ ডিসেম্বর-৪	জানুয়ারি-৩ ফেব্রুয়ারি-৩ মার্চ-৩	-	৮০%	
	(২.৩) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোখি্যেটোর, রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের জৈত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম	(২.৩.৩) জৈত অগ্রগতি	%	১০	জুলাই-০ আগস্ট-০ সেপ্টেম্বর-২	অক্টোবর-০ নভেম্বর-২ ডিসেম্বর-১	জানুয়ারি-১ ফেব্রুয়ারি-১ মার্চ-১	-	৮০%	

৪/২
০৪.০৮.২০২৩
এপিএ
নাইম ইয়াসমীন
পরিচালক (৩৪ দপ্তর)
৩৪ দপ্তর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোখি্যেটোর