

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১. প্রকল্পের নামঃ “বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বরিশাল স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প।
২. প্রকল্পের ব্যয়ঃ টাকা ৪১২০০.০০ লক্ষ
৩. বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী, ২০২০ থেকে
ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত
৪. প্রকল্প এলাকাঃ বরিশাল সদর উপজেলাধীন দক্ষিণ চরআইচা
মৌজা।

প্রকল্প পরিচালকের তথ্যঃ

নাম : মোহাম্মদ আবুল বাশার (উপসচিব)
পদবি : প্রকল্প পরিচালক (অতি: দা:)
যোগদানের তারিখ : ০৯ ডিসেম্বর ২০২১ ইং

প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থা

- জেলা প্রশাসন, বরিশাল কর্তৃক জমির সীমানা নির্ধারণ ও প্রকল্পের অনুকূলে জমি হস্তান্তর করা হয়েছে।
- জমির ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে।
- গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক জমির সয়েলটেস্ট এবং স্ট্রাকচারাল ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে।
- জমির উপরিস্থ স্থাপনা অপসারণের কাজ প্রায় সমাপ্ত পর্যায়ে। ৩৯টি স্থাপনার মধ্যে ৩২টি স্থাপনার ভাঙার কাজ শেষ হয়েছে।
- প্রকল্পের জন্য গাড়ী (ডাবল কেবিন পিক-আপ) ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।
- অফিস ভবন, প্লানেটেরিয়াম ভবন এবং ডরমেটরি ভবনের নির্মাণ ও পূর্ত কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।
- ডরমেটরি ভবনের টেস্ট পাইলিং এর কাঙ্ক্ষিত সম্পন্ন হয়েছে। বাউন্ডারী ওয়ালের ডিজাইন পাওয়া গেছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।
- ২০/০২/২০২২ তারিখ মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালকের সমন্বয়ে একটি টিম প্রকল্প স্থান পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে প্রকল্প স্থানের পিন্থ লেভেল (PL) নির্ধারণ এবং কাজের গতি ত্বরান্বিত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।
- ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি: আর্থিক: ৩৬৬১.১৯ লক্ষ টাকা (৮.৮৯%), ভৌত: ৯.৫৭%



জেলা প্রশাসন, বরিশাল কর্তৃক জমির সীমানা নির্ধারন ও প্রকল্পের অনুকূলে জমি হস্তান্তর ।



প্রকল্পের নির্মাণ ও পূর্ত কাজের ফিনিস সিডিউল নির্বাচনের লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও প্রকল্প অফিসের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত সভা।




সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয় এবং মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার সহ জেলা প্রশাসক, বরিশাল ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের প্রকল্পস্থান পরিদর্শন।



প্রকল্প পরিচালক ও গণপূর্ত বিভাগ, বরিশাল কর্তৃক প্রকল্পের অফিস ভবনের টেস্ট পাইলিং এর কাষ্টিং কাজ পরিদর্শন



মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালকের সমন্বয়ে একটি টিম কর্তৃক প্রকল্প স্থান পরিদর্শন



ধন্যবাদ