



“বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষা”

bsmmovohtheatre.baril@gmail.com ওয়েবসাইট: www.novohtheatre.gov.bd

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বরিশাল স্থাপন প্রকল্প,

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার

বিজয় সারনি, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

শেখ হাসিনার দর্শন
সব মানুষের উন্নয়ন



ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2021-2022)

বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারী, ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি:

Ministry/ Division

Agency

Budget: Development

Procuring Entity Name & Code

Project/ Programme Name & Code

: Ministry of Science and Technology
: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Novotheatre

: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Novotheatre Code: 131005500
: Establishment of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Novotheatre, Barishal. Code: (224315600)

Equipment (Local)

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Funds	Estid Cost (In Tk. Lakh) as per DPP	Time Code for Procress	Advertisse Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Singing of Contract	Total time to Contract Signature	Time Competet of Cont (Date)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Motor Vehicle	LS	1	DPM	DG	GOB	75.00		15.07.2021	22.07.2021	22.07.2021	24.07.2021	24.07.2021	27.07.2021	(15 Days)	04.08.2	
GD-2	Motor Vehicle	LS	1	DPM	DG	GOB	55.00		15.07.2021	22.07.2021	22.07.2021	24.07.2021	24.07.2021	27.07.2021	(15 Days)	04.08.2	
GD-3	Office Equipment	LS	2	RFQ	PD	GOB	5.00		01.08.2021	08.08.2021	08.08.2021	10.08.2021	10.08.2021	13.08.2021	(15 Days)	22.08.2	
GD-4	Office Equipment	LS	43	OTM	PD	GOB	14.00		01.01.2022	19.01.2022	02.02.2022	09.02.2022	16.02.2022	20.03.2022	(80 days)	20.04.2	
GD-5	Computer and Accessories	LS	LS	RFQ	PD	GOB	5.00		15.09.2021	22.09.2021	22.09.2021	29.09.2021	29.09.2021	30.09.2021	(15 Days)	07.10.2	
GD-6	Furniture	LS	12	RFQ	PD	GOB	5.00		26.07.2021	02.08.2021	02.08.2021	09.08.2021	09.08.2021	11.08.2021	(15 Days)	18.08.3	
GD-7	Furniture	LS	9	RFQ	PD	GOB	4.80		18.08.2021	25.08.2021	25.08.2021	29.08.2021	31.08.2021	01.09.2021	(15 Days)	09.09	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

SD-1	Consultant (planetarium & Observatory Telescope)	Man Mont h	15	Individual Consultant (As Per PPR)	PD	GOB	90.00			20.03.2022	07.04.2022	21.04.2022	08.05.2022	16.05.2022	07.06.2022	(80 days)
SD-2	Consultant (Exhibits & IT)	Man Mont h	15	Individual Consultant (As Per PPR)	PD	GOB	90.00			20.03.2022	07.04.2022	21.04.2022	08.05.2022	16.05.2022	07.06.2022	(80 days)
SD-3	Consultant (Senior Electrical and Electronics Engineer)	Man Mont h	8	Individual Consultant (As Per PPR)	PD	GOB	48.00			20.03.2022	07.04.2022	21.04.2022	08.05.2022	16.05.2022	07.06.2022	(80 days)
SD-4	Consultant (Senior Mechanical Engineer)	Man Mont h	8	Individual Consultant (As Per PPR)	PD	GOB	48.00			20.03.2022	07.04.2022	21.04.2022	08.05.2022	16.05.2022	07.06.2022	(80 days)
SD-5	Consultant (Interior Designer)	Man Mont h	12	Individual Consultant (As Per PPR)	PD	GOB	72.00			20.03.2022	07.04.2022	21.04.2022	08.05.2022	16.05.2022	07.06.2022	(80 days)
SD-6	Consultant (Procurement)	Man Mont h	18	Individual Consultant (As Per PPR)	PD	GOB	108.00			20.03.2022	07.04.2022	21.04.2022	08.05.2022	16.05.2022	07.06.2022	(80 days)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

1. **आयुक्त सचिव, आरक्षण विभाग**
 2. **आयुक्त सचिव, आरक्षण विभाग**
 3. **आयुक्त सचिव, आरक्षण विभाग**
 4. **आयुक्त सचिव, आरक्षण विभाग**

1. **आयुक्त सचिव, आरक्षण विभाग**
 2. **आयुक्त सचिव, आरक्षण विभाग**
 3. **आयुक्त सचिव, आरक्षण विभाग**
 4. **आयुक्त सचिव, आरक्षण विभाग**

1. **आयुक्त सचिव, आरक्षण विभाग**
 2. **आयुक्त सचिव, आरक्षण विभाग**
 3. **आयुक्त सचिव, आरक्षण विभाग**
 4. **आयुक्त सचिव, आरक्षण विभाग**

1. **आयुक्त सचिव, आरक्षण विभाग**
 2. **आयुक्त सचिव, आरक्षण विभाग**
 3. **आयुक्त सचिव, आरक्षण विभाग**
 4. **आयुक्त सचिव, आरक्षण विभाग**